Documentation du prototype - Ticket Tout

Ce qui est fait:


La partie visuelle du site a été intégrée au prototype, notamment les couleurs, le logo et le nom Ticket Tout, conformément aux demandes de M. Sellami. La page d'accueil est également réalisée.
Les principaux parcours du projet ont été représentés, notamment la génération des QR codes, l'espace salarié, l'espace partenaire ainsi que le réseau des partenaires. Les demandes de M. Vignal concernant la gestion des données ont également été prises en compte dans le prototype.

Ce qui n'est pas encore fait:

Le projet nécessite encore la finalisation de la maquette complète afin de disposer d'une vision cohérente de l'ensemble des écrans et de poursuivre le développement dans de bonnes conditions. La génération des QR codes doit encore être rendue fonctionnelle et reliée à la simulation du paiement.
La création de compte, l'authentification et la partie administration restent également à finaliser. Enfin, les mesures de sécurité nécessaires à la protection des données doivent encore être mises en oeuvre conformément aux demandes de M. Vignal et de Mme. Pontaillac.

Ce qui arrive la semaine prochaine:


La priorité pour la semaine prochaine sera de finaliser une démonstration fonctionnelle de Ticket Tout, en rendant opérationnels les principaux parcours présentés dans le prototype. Nous prévoyons également de poursuivre les travaux de sécurité et de fournir à Mme. Pontaillac les documents juridiques demandés.
L'objectif est donc de passer progressivement du prototype actuel à une version fonctionnelle, cohérente et sécurisée du projet grâce à une maquette complète.



Maquette d'espace salarié

Maquette d'un QR Code de paiement





Maquette d'espace partenaire